
対策内容と実施時期および費用

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

工種
工事(設計,主部材,床
版,支承)

委託（点検） 委託（点検）

事業費 3,140 332 400

工種
委託（設計）工事
（床版,橋脚,橋台,伸
縮装置)

委託（点検） 委託（点検）

事業費 4,990 332 400

工種 委託（設計）
委託(点検)
工事(主部材,床版)

委託（点検） 工事(支承)

事業費 3,600 13,332 2,400 1,500

工種 委託（点検）
工事(主部材,床版,橋
台)

委託（点検） 委託（設計） 工事(支承)

事業費 2,400 2,821 400 2,000 1,500

工種 委託（点検） 工事(床版) 委託（点検）

事業費 400 5,460 400

工種 委託（点検） 委託（設計） 工事(点検,支承)

事業費 332 2,000 1,900

工種 委託（点検） 委託（設計） 工事(主部材) 委託（点検）

事業費 400 2,000 1,500 400

工種 委託（点検） 委託（点検）

事業費 400 400

工種 委託（点検） 委託（点検）

事業費 400 400

工種 委託（点検） 委託（点検）

事業費 332 400

2015 Ⅱ

3 大谷橋 木ヶ倉橘線 24.6 6.3 プレテン中空床版 1961 2015

2 高橋 柳原高椎線 30 5.7 プレテンＴ桁 1958
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2016 Ⅱ6 北枌橋 大薮～北枌線 21.4 2.85 ＲＣ　Ｔ桁 1965

Ⅱ

4 藤木谷橋 小布所荒谷線 22 4.3 Ｉ桁（不明） 1973 2015 Ⅱ

11 旧柳原橋 柳原家代線 29.5 4.2 ＲＣ　Ｔ桁 1967 2015

8 矢立橋 立岩七ツ山線 20.4 4.4 Ｈ形鋼（不明） 1966 2014 Ⅲ

Ⅱ

19 広瀬橋 塚原～川の口線 21.3 3.3 ＲＣ　Ｔ桁 1961 2016 Ⅱ

2016 Ⅰ38 野川橋 家代～野川線 15.3 5.2 ＲＣ　Ｔ桁 1971

36 仲畑橋 大平仲畑線 17.5 4.7 Ｈ形鋼（不明） 1977 2014 Ⅱ

43 小布所橋 小布所小八重線 64 6.2 トラス橋 2007 2015 Ⅰ
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