

対策内容と実施時期および費用

実施 順位	橋梁名	路線名称	橋長 m	全 幅員 m	上部工形式	架 設年	点 検年	定期 点検 結果	内訳	対策内容・時期・事業費（千円）										
										2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
										工 程 費	工 事 費	工 事 費	工 事 費	工 事 費	工 事 費	工 事 費	工 事 費	工 事 費	工 事 費	
1	トチノ木橋	ゾウメキ線	14	3.7	I桁（不明）	1972	2015	II	工 程 費 12,970 委託（設計）工事（主 部材、床版、支承、橋 台）	332					400					
2	高橋	柳原高稚線	30	5.7	プレテンT桁	1958	2015	II	工 程 費 3,140 工事（設計、主部材、床 版、支承）	332					400					
3	大谷橋	木ヶ倉橋線	24.6	6.3	プレテン中空床版	1961	2015	II	工 程 費 4,990 委託（設計）工事 （床版、橋脚、橋台、伸 縮装置）	332					400					
4	藤木谷橋	小布所荒谷線	22	4.3	I桁（不明）	1973	2015	II	工 程 費 3,600 委託（設計）	13,332					2,400		1,500			
5	古園橋	今村新園線	3	1.65	RC桁橋（その他）	1969	2015	II	工 程 費 4,242 委託（点検） 工事（主部材）						310					
6	北粉橋	大藪～北粉線	21.4	2.85	RC T桁	1965	2016	II	工 程 費 2,400 委託（点検）	2,400		2,821					400	2,000	1,500	
7	只石橋	下折戸上只石線	12	4.2	RC T桁	1971	2015	II	工 程 費 332 委託（点検）	4,000					400	2,000	1,500			
8	矢立橋	立岩七ツ山線	20.4	4.4	H形鋼（不明）	1966	2014	III	工 程 費 400 委託（点検）	5,460				400						
9	桂橋	立岩七ツ山線	7	6.3	RC床版橋（その他）	1976	2015	II	工 程 費 242 委託（点検）	4,252					310					
10	下水流橋	下折戸上只石線	9.1	4.5	RC床版橋（その他）	1963	2014	II	工 程 費 310 委託（点検）	4,000				310						
11	旧柳原橋	柳原家代線	29.5	4.2	RC T桁	1967	2015	II	工 程 費 332 委託（点検）					2,000	1,900					
12	本村橋	大白尾宮の元線	4.1	4.3	RC床版橋（その他）	1967	2015	II	工 程 費 242 委託（点検）	4,000					310					
13	大迫橋	大白尾宮の元線	11	4.7	RC T桁	1970	2015	II	工 程 費 332 委託（点検）	2,000	1,500				400	2,000	1,500			
14	穂白尾橋	塚原七ツ山線	11	3.4	RC T桁	1970	2015	II	工 程 費 332 委託（点検）		2,000	1,500			400			2,000		
15	只石二号橋	下折戸上只石線	6.2	6.9	RC床版橋（その他）	1962	2014	II	工 程 費 310 委託（点検）	2,000	1,500			310						
16	眼鏡橋	塚原七ツ山線	8	4.7	RC床版橋（その他）	1973	2015	II	工 程 費 332 委託（点検）		2,000	1,500			400					
17	中河内橋	家代野川線	11	3.4	RC T桁	1971	2015	II	工 程 費 332 委託（点検）						400					
18	鳶の巢橋	橋詰わらびの平線	14	4.9	I桁（不明）	1988	2015	II	工 程 費 332 委託（点検）		2,000	2,834			400					
19	広瀬橋	塚原～川の口線	21.3	3.3	RC T桁	1961	2016	II	工 程 費 400 委託（点検）	2,000	1,500				400					
20	前谷橋	塚原七ツ山線	3.4	4.2	RC床版橋（その他）	1974	2015	II	工 程 費 242 委託（点検）		2,000	1,500			310					
21	下ノ川橋	祝迫伊友線	5.4	4.2	RC床版橋（その他）	1971	2015	II	工 程 費 242 委託（点検）		2,000	1,500			310					
22	佐礼橋	中尾池の窪線	6	4.2	RC床版橋（その他）	1973	2015	II	工 程 費 332 委託（点検）		2,000	1,500			400					

## 対策内容と実施時期および費用

実施順位	橋梁名	路線名称	橋長 m	全幅員 m	上部工形式	架設年	点検年	定期点検結果	内訳	対策内容・時期・事業費（千円）									
										2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
23	蔵の先橋	黒葛原川の口線	6	4.1	RC床版橋（その他）	1975	2015	Ⅱ	工程 事業費		委託（点検） 332		委託（設計） 2,000	工事（主部材） 1,500		委託（点検） 400			
24	谷橋	猿渡奥畑線	7	4.1	RC床版橋（その他）	1975	2015	Ⅱ	工程 事業費		委託（点検） 332		委託（設計） 2,000	工事（橋台） 1,500		委託（点検） 400			
25	尾橋	下折戸上只石線	6.3	5.6	RC床版橋（その他）	1965	2015	Ⅱ	工程 事業費		委託（点検） 332		委託（設計） 2,000	工事（主部材） 1,500		委託（点検） 400			
26	真弓岳橋	川の口下長川線	2.4	5.3	その他（PC橋）	1985	2015	Ⅱ	工程 事業費		委託（点検） 242			委託（設計） 2,000	工事（橋台） 1,500	委託（点検） 310			
27	福荷橋	今村新園線	3	7.8	RC床版橋（その他）	1971	2015	Ⅱ	工程 事業費		委託（点検） 242			委託（設計） 2,000	工事（主部材） 1,500	委託（点検） 310			
28	穂白尾谷橋	穂白尾長谷線	6	4.5	RC床版橋（その他）	1983	2015	Ⅱ	工程 事業費		委託（点検） 242			委託（設計） 2,000	工事（主部材） 1,500	委託（点検） 310			
29	土々呂橋	小弘猿垣線	8	4.7	RC床版橋（その他）	1977	2015	Ⅱ	工程 事業費		委託（点検） 332			委託（設計） 2,000	工事（橋台） 1,734	委託（点検） 400			
30	紋原一号橋	狛師数紋原線	7	4.6	RC床版橋（その他）	1977	2015	Ⅱ	工程 事業費		委託（点検） 242			委託（設計） 2,000	工事（主部材） 1,500	委託（点検） 310			
31	黒の谷橋	柳原黒葛原線	9	4.6	RC床版橋（その他）	1980	2015	Ⅱ	工程 事業費		委託（点検） 332				委託（設計） 2,000	工事（点検、主部材） 1,900			
32	紋原二号橋	狛師数紋原線	5	5.1	RC床版橋（その他）	1977	2015	Ⅱ	工程 事業費		委託（点検） 242				委託（設計） 2,000	工事（点検、主部材） 1,810			
33	板井川橋	橋平川の内線	5	3.15	RC床版橋（その他）	1979	2015	Ⅱ	工程 事業費		委託（点検） 332					委託（点検） 400			
34	穂白尾下橋	一号橋弓木線	5.4	4.1	RC床版橋（その他）	1971	2014	Ⅱ	工程 事業費	委託（点検） 310					委託（点検） 310				
35	湯の戸橋	橋詰湯の戸線	4.4	4.5	RC床版橋（その他）	1975	2014	Ⅲ	工程 事業費	委託（点検） 310					委託（点検） 310				
36	仲畑橋	大平仲畑線	17.5	4.7	H形鋼（不明）	1977	2014	Ⅱ	工程 事業費	委託（点検） 400					委託（点検） 400				
37	大岩屋橋	宮の元只石線	9	5.2	プレテン中空床版	1971	2015	Ⅰ	工程 事業費		委託（点検） 242					委託（点検） 310			
38	野川橋	家代～野川線	15.3	5.2	RC T桁	1971	2016	Ⅰ	工程 事業費			委託（点検） 400					委託（点検） 400		
39	上方橋	桃の崎塩釜線	4	4.6	RC床版橋（その他）	1984	2015	Ⅰ	工程 事業費		委託（点検） 242					委託（点検） 310			
40	中尾一号橋	中尾池の窪線	7	4	RC床版橋（その他）	1975	2015	Ⅰ	工程 事業費		委託（点検） 242					委託（点検） 310			
41	小弘橋	家代北郷線	7	4.2	RC床版橋（その他）	1974	2015	Ⅰ	工程 事業費		委託（点検） 242					委託（点検） 310			
42	谷尻橋	一号橋弓木線	3.8	4.1	RC溝橋（BOXカルパート）	1971	2015	Ⅰ	工程 事業費		委託（点検） 242					委託（点検） 310			
43	小布所橋	小布所小八重線	64	6.2	トラス橋	2007	2015	Ⅰ	工程 事業費		委託（点検） 332					委託（点検） 400			
44	中の又橋	荒谷～中の又橋	6	9	RC溝橋（BOXカルパート）	2007	2016	Ⅰ	工程 事業費			委託（点検） 310					委託（点検） 310		

対策内容と実施時期および費用

実施 順位	橋梁名	路線名称	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	架 設 年	点 検 年	定 期 点 検 結 果	内 訳	対策内容・時期・事業費（千円）									
										2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
45	岩ノ内谷橋	荒谷中の又線	8	3.35	プレテン中空床版	1988	2015	I	工程 事業費		委託（点検） 242					委託（点検） 310			
46	神中橋	荒谷野々崎線	6	2.6	RC床版橋（その他）	1986	2015	I	工程 事業費		委託（点検） 242					委託（点検） 310			
47	弓木橋	塚原七ツ山線	3	4.7	RC床版橋（その他）	1973	2015	I	工程 事業費		委託（点検） 242					委託（点検） 310			
48	猿渡橋	猿渡奥畑線	14	3.7	I桁（不明）	1969	2015	III	工程 事業費		委託（点検） 332					委託（点検） 400			
49	穂白尾上橋	一号橋～弓木線	3.8	3.4	RC床版橋（その他）	1971	2016	I	工程 事業費			委託（点検） 310					委託（点検） 310		
50	上長川橋	上長川下長川線	2.9	7	その他（PC橋）	1983	2015	II	工程 事業費		委託（点検） 240					委託（点検） 310			
51	ひいぐち橋	合嶋～水源地線	7.7	6.9	RC床版橋（その他）	2001	2016	I	工程 事業費			委託（点検） 310					委託（点検） 310		