

対策内容と実施時期および費用

実施 順位	橋梁名	路線名称	所在地	橋長 m	全 幅員 m	上部工形式	架設 年	点 検 年	定期 点 検 結 果	対策時期・事業費(千円)										主な補修内容		
										内容	工事	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	2031
1	旧柳原橋	柳原家代線	宮崎県諸塚村大字家代字城ノ下	29.5	4.2	RC T桁	1967	2020	II	内容	工事											主桁：断面修復工
										事業費	7,500				398						398	
2	本村橋	大白尾宮の元線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字本村	4.1	4.3	RC床版橋(その他)	1967	2020	II	内容	工事											主桁：断面修復工
										事業費	5,000				249						249	
3	穂白尾橋	塚原七ツ山線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字穂白尾	10.6	3.4	RC T桁	1970	2020	III	内容	設計	工事										橋台：断面修復工
										事業費	5,000	6,000			352						352	
4	鷹の巣橋	橋詰わらびの平線	宮崎県諸塚村大字家代字ヲモウチ山	14.2	4.9	I桁(不明)	1988	2020	II	内容	設計	工事										主桁：再塗装工
										事業費	4,000	7,000			360						360	
5	真弓岳橋	川の口下長川線	宮崎県諸塚村大字家代字下長川内	2.4	5.3	RC溝橋(BOXカルバート)	1985	2020	II	内容		設計	工事									橋台：断面修復工
										事業費		3,000	3,000		249						249	
6	土々呂橋	小弘猿垣線	宮崎県諸塚村大字家代字小弘	7.5	4.7	RC床版橋(その他)	1977	2020	II	内容		設計	工事									橋台：洗掘対策工
										事業費		4,000	6,000		344						344	
7	下水流橋	下折戸上只石線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字下水流	9.0	4.5	RC床版橋(その他)	1963	2019	II	内容			設計/点検	工事							点検	主桁：ひびわれ注入工
										事業費			3,254	3,000							254	
8	桂橋	立岩七ツ山線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字黒原	6.7	6.3	RC床版橋(その他)	1976	2020	II	内容			設計	工事/点検								橋台：洗掘対策工
										事業費			3,000	3,290							290	
9	大迫橋	大白尾宮の元線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字大迫ノ尾羽根	10.7	4.7	RC T桁	1970	2020	II	内容					点検	工事						床版：断面修復工
										事業費					3,360	3,000					360	
10	北粉橋	大藪北粉線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字北粉	21.4	5.7	RC T桁	1965	2021	II	内容					設計	工事/点検						主桁：断面修復工
										事業費					3,000	3,441					441	
11	前谷橋	塚原七ツ山線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字小原谷	3.4	4.7	RC床版橋(その他)	1974	2020	II	内容					点検	設計	工事					主桁：断面修復工
										事業費					249	3,000	3,000				249	
12	稲荷橋	今村新園線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字本村	2.8	7.8	RC床版橋(その他)	1971	2020	II	内容												主桁：断面修復工
										事業費					257	3,000	3,000				257	
13	板井川橋	橋平川の内線	宮崎県諸塚村大字家代字板井川	5.0	7.2	RC床版橋(その他)	1979	2020	II	内容							設計	工事				橋台：断面修復工
										事業費					350	3,000	3,000				350	
14	蔵の先橋	黒葛原川の口線	宮崎県諸塚村大字家代字蔵ノ先	6.0	4.1	RC床版橋(その他)	1975	2020	II	内容							設計	工事				主桁：断面修復工
										事業費					344	3,000	3,000				344	
15	谷橋	猿渡奥畑線	宮崎県諸塚村大字七ツ山	6.6	4.1	RC床版橋(その他)	1975	2020	II	内容								設計	工事			橋台：洗掘対策工
										事業費					344		3,000	3,000			344	
16	黒の谷橋	柳原黒葛原線	宮崎県諸塚村大字家代字鶴ノ河原	8.5	4.6	RC床版橋(その他)	1980	2020	II	内容								設計	工事			主桁：断面修復工
										事業費					344		3,000	3,000			344	
17	只石橋	下折戸上只石線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字下折戸	11.8	4.2	RC T桁	1971	2020	I	内容												
										事業費					360							
18	矢立橋	立岩七ツ山線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字田下	19.6	4.3	H形鋼(不明)	1966	2019	I	内容												
										事業費					368						368	
19	中河内橋	家代野川線	宮崎県諸塚村大字家代字中河内山	10.6	3.4	RC T桁	1971	2020	I	内容												
										事業費					352						352	
20	只石二号橋	下折戸上只石線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字尾崎	6.1	6.9	RC床版橋(その他)	1962	2019	I	内容												
										事業費					276						276	
21	猿渡橋	猿渡奥畑線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字猿渡	14.4	3.7	I桁(不明)	1969	2020	I	内容												
										事業費					352						352	
22	広瀬橋	塚原川の口線	宮崎県諸塚村大字家代字呉水	21.3	3.3	RC T桁	1961	2021	I	内容												
										事業費					409						409	
23	野川橋	家代野川線	宮崎県諸塚村大字家代字竹ノ本	15.1	4.7	RC T桁	1971	2021	I	内容												
										事業費					415						415	
24	大岩屋橋	宮の元只石線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字大岩屋	8.7	5.2	プレテン中空床版	1999	2020	I	内容												
										事業費					283						283	
25	岩ノ内谷橋	荒谷中の又線	宮崎県諸塚村大字家代字荒谷	7.8	6.7	プレテン中空床版	1988	2020	I	内容												
										事業費					299						299	

対策内容と実施時期および費用

実施 順位	橋梁名	路線名称	所在地	橋長 m	全 幅員 m	上部工形式	架設 年	点 検 年	定期 点 検 結 果		対策時期・事業費(千円)										主な補修内容
											2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
26	トチノ木橋	ゾウメキ線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字ハイツチ	14.4	3.7	I桁(不明)	1972	2020	I	内容				点検					点検		
										事業費				352					352		
27	眼鏡橋	塚原七ツ山線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字松原	7.8	4.7	RC床版橋(その他)	1973	2020	I	内容				点検					点検		
										事業費				344					344		
28	仲畑橋	大平仲畑線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字仲畑	17.5	4.7	H形鋼(不明)	1977	2019	I	内容			点検					点検			
										事業費			362					362			
29	中の又橋	荒谷中の又橋	宮崎県諸塚村大字家代字中の又	6.0	9.0	RC溝橋(BOXカルバート)	2007	2021	I	内容				点検							点検
										事業費				325							325
30	藤木谷橋	小布所荒谷線	宮崎県諸塚村大字家代字藤木	22.4	4.3	I桁(不明)	1973	2020	I	内容				点検					点検		
										事業費				398					398		
31	弓木橋	塚原七ツ山線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字弓木	3.4	4.7	RC床版橋(その他)	1973	2020	I	内容				点検					点検		
										事業費				249					249		
32	下ノ川橋	祝迫伊友線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字伊友	5.4	4.2	RC床版橋(その他)	1971	2020	I	内容				点検					点検		
										事業費				276					276		
33	大谷橋	木ヶ倉橋線	宮崎県諸塚村大字家代字小ヶ倉	24.6	6.3	プレテン中空床版	1961	2020	I	内容				点検					点検		
										事業費				448					448		
34	小布所橋	小布所小八重線	宮崎県諸塚村大字家代字小布所	64.0	6.2	トラス橋	2007	2020	I	内容				点検					点検		
										事業費				593					593		
35	佐礼橋	中尾池の窪線	宮崎県諸塚村大字家代字矢野谷	6.0	4.2	RC床版橋(その他)	1973	2020	I	内容				点検					点検		
										事業費				344					344		
36	紋原二号橋	獺師藪紋原線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字紋原	4.9	5.1	RC床版橋(その他)	1977	2020	I	内容				点検					点検		
										事業費				249					249		
37	谷尻橋	一号橋弓木線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字穂白尾	3.8	4.1	RC溝橋(BOXカルバート)	1971	2020	I	内容				点検					点検		
										事業費				249					249		
38	穂白尾谷橋	穂白尾長谷線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字穂白尾	6.0	4.5	RC床版橋(その他)	1983	2020	I	内容				点検					点検		
										事業費				276					276		
39	紋原一号橋	獺師藪紋原線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字紋原	6.9	4.6	RC床版橋(その他)	1977	2020	I	内容				点検					点検		
										事業費				276					276		
40	神中橋	荒谷野々崎線	宮崎県諸塚村大字家代字荒谷	6.2	2.6	RC床版橋(その他)	1986	2020	I	内容				点検					点検		
										事業費				254					254		
41	上方橋	桃の崎塩釜線	宮崎県諸塚村大字家代字上村	4.0	4.6	RC床版橋(その他)	1984	2020	I	内容				点検					点検		
										事業費				249					249		
42	上長川橋	上長川下長川線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字下日陰	2.9	7.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1983	2020	I	内容				点検					点検		
										事業費				257					257		
43	中尾一号橋	中尾池の窪線	宮崎県諸塚村大字家代字中尾	6.5	4.0	RC床版橋(その他)	1975	2020	I	内容				点検					点検		
										事業費				254					254		
44	尾橋	下折戸上只石線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字下鶴	6.3	5.6	RC床版橋(その他)	1965	2020	I	内容				点検					点検		
										事業費				344					344		
45	穂白尾下橋	一号橋弓木線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字穂白尾	5.4	4.1	RC床版橋(その他)	1971	2019	I	内容				点検					点検		
										事業費				254					254		
46	湯の戸橋	橋詰湯の戸線	宮崎県諸塚村大字家代字恵奈幾敷	4.3	4.5	RC床版橋(その他)	1975	2019	I	内容				点検					点検		
										事業費				249					249		
47	穂白尾上橋	一号橋弓木線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字穂白尾	3.8	3.4	RC床版橋(その他)	1971	2021	I	内容				点検							点検
										事業費				278							278
48	小弘橋	家代北郷線	宮崎県諸塚村大字家代字小弘	6.6	4.2	RC床版橋(その他)	1974	2020	I	内容				点検					点検		
										事業費				276					276		
49	ひいぐち橋	合鳴水源地線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字下合鳴	7.7	6.9	RC床版橋(その他)	2001	2021	I	内容				点検							点検
										事業費				325							325
50	古園橋	今村新園線	宮崎県諸塚村大字七ツ山字本村	3.0	3.3	RC床版橋(その他)	1969	2020	I	内容				点検					点検		
										事業費				245					245		

対策内容と実施時期および費用

実施順位	橋梁名	路線名称	所在地	橋長 m	全幅員 m	上部工形式	架設年	点検年	定期点検結果	対策時期・事業費(千円)									主な補修内容		
										2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031	
51	高橋	柳原高椎線	宮崎県諸塚村大字家代字曾川瀬	30.0	5.7	プレテン床版	1958	2020	II	内容				点検					点検		
									対策済	事業費				398					398		